



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ

04.12.2023

№ 1025

г. Мончегорск

**Об организации мероприятий по созданию и функционированию
детского технопарка «Кванториум» на базе
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова»**

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с учетом Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, на основании приказа министерства образования и науки Мурманской области от 21.11.2023 № 1831 «Об организации мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» в г. Мончегорске Мурманской области» приказываю:

1. Утвердить:

- состав рабочей группы по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум) на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова» (далее – МБОУ СОШ №1) (Приложение 1);
- комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ №1 (Приложение 2).

2. Управлению образования:

2.1. Организовать деятельность рабочей группы в соответствии с комплексом мер по созданию и функционированию Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ №1.

2.2. Обеспечить выполнение в установленные сроки комплекса мер по созданию и функционированию Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ №1.

3. Директору МБОУ СОШ №1 (Михайлова Г.С.):

3.1. Подготовить локальные нормативные акты:

- ✓ - о создании Школьного Кванториума в срок до 29.12.2023;
- ✓ - о назначении руководителя Школьного Кванториума в срок до 29.12.2023;
- об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ и перечня программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума в срок до 20.08.2024

3.2. Разработать Положение о деятельности Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ № 1 в срок до 29.12.2023.

3.3. Разработать на официальном сайте учреждения раздел «Детский технопарк «Кванториум» и организовать размещение информации о создании и функционировании Школьного Кванториума, в том числе информации об образовательных программах, оборудовании в срок до 01.05.2024.

3.4. Обеспечить выполнение в установленные сроки комплекса мер по созданию и функционированию Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ №1.

Диренко

Св. 2234
12.12.2023

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации города Мончегорска
от 04.12.2023 № 1025


Состав рабочей группы по созданию и функционированию
детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СОШ №1

№ п/п	ФИО	Должность
1	Жукова Людмила Викторовна	Начальник управления образования администрации г. Мончегорск
2	Изотова Наталья Станиславовна	Заместитель начальника управления образования
3	Диденко Юлия Александровна	Заместитель начальника управления образования
4	Солтан Ирина Викторовна	Главный специалист управления образования
5	Михайлова Галина Сергеевна	Директор МБОУ СОШ № 1
6	Косарева Виктория Владимировна	Заместитель директора МБОУ СОШ №1
7	Жданова Анастасия Олеговна	Специалист МБОУ СОШ №1

8	Согласован с региональным оператором и утвержден проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	Письмо МБОУ СОШ №1	Не позднее 20 января 2024
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	МБОУ СОШ №1	Извещение о проведении закупок, реестр закупок	Не позднее 30 января 2024
10	Обеспечено наличие в МБОУ СОШ №1, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	МБОУ СОШ №1	Информация о наличии в МБОУ СОШ №1 базового набора оборудования, средств обучения и воспитания в соответствии с Приложением 1 методических рекомендаций	Не позднее 10 февраля 2024
11	Разработан раздел «Детский технопарк «Кванториум» на официальном сайте МБОУ СОШ №1	МБОУ СОШ №1	Размещена информация о создании и функционировании Школьного Кванториума, в том числе информация об образовательных программах, оборудовании Школьного Кванториума	1 мая 2024
12	Подготовка информационной справки об МБОУ СОШ №1, на базе которой создастся Школьный Кванториум	Управление образования МБОУ СОШ №1	По форме рекомендованной региональным оператором	Не позднее 10 июня 2024
13	Утвержден план мероприятий Школьного Кванториума на 2024/2025 учебный год	МБОУ СОШ №1	Приказ МБОУ СОШ №1	Не позднее 20 августа 2024
14	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 20 августа 2024

- 3.5. Организовать образовательную деятельность с использованием ресурсов
Школьного Кванториума с 2024/2025 учебного года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования



Л.В. Жукова

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации города Мончегорска
от 04.12.2023 № 1025

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
детского технопарка «Кванториум» в МБОУ СОШ № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1	Утвержден состав рабочей группы по созданию и функционированию Школьного Кванториума на базе МБОУ СОШ № 1	Управление образования	Приказ управления образования	Декабрь 2023
2	Разработаны локальные нормативные акты: - о создании Школьного Кванториума; - о назначении руководителя Школьного Кванториума	МБОУ СОШ №1	Приказ по школе	29 декабря 2023
4	Утверждено Положение о деятельности Школьного Кванториума в МБОУ СОШ №1	МБОУ СОШ №1	Приказ по школе	Декабрь 2023
5	Сформирован перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	Письмо МБОУ СОШ №1	20 декабря 2023
6	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	Письмо МБОУ СОШ №1	29 декабря 2023
7	Согласован с региональным оператором и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	Письмо МБОУ СОШ №1	Не позднее 15 января 2024

15	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Управление образования МБОУ СОШ №1	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 20 августа 2024
16	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания (по программам из реестра)	Управление образования МБОУ СОШ №1	Справка по форме федерального оператора	В течение 2024 года
17	Начало работы Школьного Кванториума	Управление образования МБОУ СОШ №1	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Школьном кванториуме на сайте МБОУ СОШ №1	Не позднее 15 сентября 2024